



Дорожная карта МОУ СОШ с.Смоленка по реализации комплекса мер, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№	Название мероприятия	ответственный	результат	срок
	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Контрактный управляющий	Извещение о проведении закупок	февраль
	Формирование школьного штаба по реализации проекта, определены школьные координаторы по реализации программы Формирование «Дорожной карты»	Администрация школы	Приказы МОУ СОШ с.Смоленка	февраль
	Обсуждения и согласование образовательной деятельности с педагогическими работниками, дизайнерских иных проектных решений с родительской общественностью	Администрация школы	Деятельность по вопросам родительского общественного контроля вопросам обсуждения согласования дизайнерских и иных проектных решений вопросам обсуждения и согласования	февраль –март
	Организована на школьном уровне «горячая линия» для информирования родительской общественности (законных	Директор	Протокольное решение штаба. Сайт школы	Не позднее 15 марта

	представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях реализуемых в рамках программы			
	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Директор	Информационные материалы для родительской общестственности (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях реализуемых в рамках программы	В течение всего периода реализации программы
	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса	Администрация школы	Утверждение плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса МОУ СОШ с.Смоленка	Не позднее 21 марта
	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания.	Администрация школы	Перечень оборудования, средств обучения и воспитания	Не позднее 20 марта
	Формирование документов по закупке средств обучения и воспитания	Контрактный управляющий, Директор		Не позднее 15 апреля
	Объявление о закупках товаров с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Контрактный управляющий, Директор	Извещение о проведении закупок	Не позднее 1 мая

Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Педагог-библиотекарь, заместитель директора по УВР	Информационно – аналитическая справка	Не позднее 01 апреля 2022 года
Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Директор	Информационно – аналитическая справка	Не позднее 01 сентября 2022 года
Анализ потребностей обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), участвующих в капитальном ремонте.	Заместитель директора по АХР	Информационно – аналитическая справка	Не позднее 15 апреля 2022 года
Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к	Директор, заместитель директора по АХР	Информационно – аналитическая справка	Не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

	сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)			
	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года в соответствии с п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта.	Заместители директора по УВР	План обеспечения дополнительного профессионального образования	Не позднее 15 апреля 2022 г.
	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта.	Заместители директора по УВР	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 01 ноября